

## HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI POJEMNIKÓW NA TERENIE GMINY KRUSZWICA

### TEREN WIEJSKI

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI	PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWENTARYZACJI
ARTUROWO	24 stycznia 2022
KARCZYN	24 stycznia 2022
JANOWICE	25 stycznia 2022
KOBYLNIKI	25 stycznia 2022
SZARLEJ	25 stycznia 2022
PRZEDBOJEWICE	26 stycznia 2022
ROŹNIATY	26 stycznia 2022
SŁAWSK WIELKI	27 – 28 stycznia 2022
CHROSNO	31 stycznia 2022
LACHMIROWICE	1 lutego 2022
SŁABĘCIN	1 lutego 2022
RACICE	2 lutego 2022
SUKOWY	3 lutego 2022
BARANOWO	4 lutego 2022
GIŻEWO	4 lutego 2022
JANIKOWO	7 lutego 2022
KRASZYCE	7 lutego 2022
POLANOWICE	7 lutego 2022
RZEPISZYN	8 lutego 2022
RZEPOWO	8 lutego 2022
ZAKUPIE	8 lutego 2022
BRÓDZKI	9 lutego 2022
ŻERNIKI	9 lutego 2022
BACHORCE	10 lutego 2022
TARNOWO	10 lutego 2022

<b>GŁĘBOKIE</b>	11 lutego 2022
<b>MASZENICE</b>	11 lutego 2022
<b>WITOWICE</b>	11 lutego 2022
<b>WOLA WAPOWSKA</b>	11 lutego 2022
<b>BRZEŚĆ</b>	14 lutego 2022
<b>KARSK</b>	14 lutego 2022
<b>WITOWICZKI</b>	14 lutego 2022
<b>CHEŁMCE</b>	15 lutego 2022
<b>CHEŁMICZKI</b>	16 lutego 2022
<b>MORGI</b>	16 lutego 2022
<b>MIETLICA</b>	17 lutego 2022
<b>ORPIKOWO</b>	17 lutego 2022
<b>OSTRÓWEK</b>	17 lutego 2022
<b>POPOWO</b>	17 lutego 2022
<b>ZŁOTOWO</b>	17 lutego 2022
<b>KICKO</b>	18 lutego 2022
<b>OSTROWO</b>	18 lutego 2022
<b>JANOCIN</b>	21 lutego 2022
<b>KOBYLNICA</b>	21 lutego 2022
<b>RUSINOWO</b>	21 lutego 2022
<b>TARNÓWKO</b>	21 lutego 2022
<b>GOCANOWO</b>	22 lutego 2022
<b>GOCANÓWKO</b>	22 lutego 2022
<b>SKOTNIKI</b>	22 lutego 2022
<b>SOKOLNIKI</b>	22 lutego 2022
<b>PAPROS</b>	23 lutego 2022
<b>PIASKI</b>	23 lutego 2022
<b>PIECKI</b>	23 lutego 2022
<b>WRÓBLE</b>	23 lutego 2022
<b>ZABOROWO</b>	23 lutego 2022